藤沢市住宅マスタープラン策定業務スケジュール

第4回　藤沢市住宅政策懇談会
【資料5】

平成30年度

	主な内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
策定業務	1　庁内検討委員会の開催		第1回 （5月14日）	第2回 （6月4日）	第3回 （7月12日）			第4回 （10月12日）		
	2　関係団体及び 市民等のヒアリング	→	→	→	→	→	→			
	3　住宅政策懇談会の設置 及び開催	第1回 （4月27日）		第2回 （6月29日）	第3回 （7月27日）			第4回 （10月19日）		
	4　業務委託	→	→	→	→	業務委託期間	→	→	→	→
	5　パブリックコメントの実施						パブリック コメントの実施	→ （9月10日から 10月9日まで）		
	6　議会の報告						素案報告 （9月6日）			案の報告 （12月6日）
	7　住宅マスタープランの策定									◎ 策定