

## 藤沢市民会館等再整備基本構想策定検討委員会他スケジュール

項目	令和3年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○ 再整備基本構想策定検討委員会													
				第1回 7/1	第2回 7/31		第3回 9月 月上旬	第4回 10月 月上旬	第5回 10月 下旬		第6回 12月		
○ 基本構想策定													基本 構想 確定
										(素案) 策定		(案) 策定	
藤沢市議会 ○ 藤沢都心部再生・公共施設 再整備特別委員会への報告													
			6/3								【中間 報告】 11/25		【報告】 2月第2週
○ 市民ワークショップ													
				第1回 7/17	第2回 8/21	第3回 9/18					第4回 12/4		
○ パブリックコメント													
											パブリックコメント 11/25～12/24		
○ 庁内検討プロジェクト  (1)複合化(案)各機能の規模の適正化に関する検討 (2)生活・文化拠点の課題解決に向けた検討 (3)プロジェクトメンバーによるアイデア提案 (4)先進事例の視察等 (5)民間企業との意見交換													