

令和6年度 (仮称) こども計画策定に係る年間スケジュール(概略)

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会		資 R5調査結果	6月議会(R6.6/6~6/27) R5調査結果報告 分析結果・藤沢市課題(子ども大綱との整合)		資	9月議会() 決算 計画骨子/追加調査報告 ニーズ調査/確保方策・実施時期の報告		資	12月議会() 計画素案報告 パブコメ	資	2月議会() 予算 計画策定報告	
現行計画進捗管理 ①子子計画 ②共育計画	庁内依頼											
子ども子育て 会議		公募委員募集 5/21 広報4/25号	公募選定委員会(5/31) 選考通知	資 子子会議7/19								
子ども計画 検討部会			計画骨子・体系 5月									
子ども若者 庁内連携会議		※調査結果共有		速報データ	掲載事業の選定/子ども意見表明の機会を事業に組み込む							
追加調査等	若者追加調査(対象者抽出)	若者調査発送	若者調査回答 分析									
計画策定 (概要)		計画骨子の検討		計画体系-事業選定		計画体系でき次第 庁内照会	計画素案の検討		パブコメ	パブコメ		
【参考】 子どもの意見表明 事業の検討			R7及びR8以降を含めた検討									
市民意見交換 ワークショップ				①小学生~大人→計画反映 ②子どもの意見表明の意見聴取(※インタビューシップ連携)								
子どもの意見聴取 ※困難な環境												